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O propósito deste template é de sumarizar a performance de um projeto em andamento. Essencialmente, este template é na realidade uma descrição de como o projeto esta sendo gerenciado.
Os Gerentes de Projeto podem usar este formulário para verificar sua própria performance do projeto, entretanto, este se parece mais como se uma terceira parte recebesse a responsabilidade pela realização de tal avaliação. A avaliação procura definir onde o projeto se encontra dentro do seu ciclo de vida, e se o gerente do projeto esta tendo sucesso na gerencia do escopo, riscos, incidências, comunicação e etc.
Note que esta avaliação não se não se refere a produção dos deliverables vigentes. Este formulário está focado no processo, sendo assim, baseado na garantia de qualidade. Por exemplo, ao invés de se ater ao documento Requisitos do Negócio, o revisor estaria interessado nos Requisitos do Negocio que foram aprovados. Isto é parte do gerenciamento da qualidade.
Mesmo se o projeto tenha ultrapassado seu orçamento e prazo de conclusão, os gerentes de projeto poderão estar fazendo tudo que eles podem em termos de manutenção apropriada do gerenciamento do projeto. Isto talvez seja simplesmente um caso de estimativas pobres utilizadas no inicio do trabalho. Sendo que se o escopo não esta sendo gerenciado, ou se as incidências não estão sendo resolvidas, ou a qualidade esta fraca, estes poderão ser os sinais de problemas que a gerencia do projeto poderá ter necessidade de se interessar. Este template é objetivado em nível de sumário.É disponibilizado outro template de avaliação, que se refere ao projeto de uma forma muito mais detalhada.
	(Nome do Projeto)

	

	Gerente do Projeto:
	Patrocinador do Projeto:



	Quem foi a pessoa entrevistada para esta avaliação?

	Onde se encontra o projeto no seu ciclo de vida?

(Planejamento , Analise, Design, Construção, Implementação, Ciclo RAD, e etc.)

	Existem algumas preocupações com os Processos de Gerenciamento de Projetos?

	
	Sim
	Não
	Comentários Específicos

	Definição do Projeto
	
	
	

	Planejamento do Projeto     (Workplan)
	
	
	

	Gerenciamento do Workplan
	
	
	

	Gerenciamento do Orçamento
	
	
	

	Gerenciamento de Incidências
	
	
	

	Gerenciamento do escopo
	
	
	

	Gerenciamento da Comunicação
	
	
	

	Gerenciamento dos Riscos
	
	
	

	Qualidade de Gerenciamento
	
	
	

	Comentário Geral:



	Recomendações:



	Revisor:
	Data:
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